Matriz de planificación y cronograma del proyecto STKD

Cronograma · Fecha límite: 04-Nov-2026

EDT	Actividad o entregable	Inicio	Fin	Duración	S1 07-13 Sep	S2 14-20 Sep	S3 21-27 Sep	S4 28 Sep-04 Oct	S5 05-11 Oct	S6 12-18 Oct	S7 19-25 Oct	S8 26 Oct-01 Nov	S9 02-04 Nov
1.1	**INICIO Y DOCUMENTACIÓN INICIAL**	**07/09**	**21/09**	**15 días**	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO						
1.1.1	Identificación de interesados y aclaración de alcance	07/09	10/09	4 días	07/09-10/09								
1.1.2	Estandarización de artefactos EDOC	07/09	15/09	9 días	07/09-13/09	14/09-15/09							
1.1.3	Guía del proceso de desarrollo PDS	07/09	15/09	9 días	07/09-13/09	14/09-15/09							
1.1.4	Procesos de negocio DPN	11/09	18/09	8 días	11/09-13/09	14/09-18/09							
1.1.5	Revisión y cierre documental de la etapa 1	19/09	21/09	3 días		19/09-20/09	21/09						
1.2	**PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA**	**22/09**	**19/10**	**28 días**			ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO		
1.2.1	Especificación de requisitos SRS y diagramas de casos de uso (CDU)	22/09	15/10	24 días			22/09-27/09	28/09-04/10	05/10-11/10	12/10-15/10			
1.2.1.1	Consultas y validación de requisitos con el cliente	08/10	15/10	8 días					08/10	12/10 15/10			
1.2.2	Definición del alcance y prioridades	12/10	15/10	4 días						12/10-15/10			
1.2.3	Desarrollo de la EDT y estimación de tiempos	15/10	15/10	1 día						15/10			
1.2.4	Ajuste y aprobación del cronograma	16/10	16/10	1 día						16/10			
1.2.5	Diseño de BD: diagrama entidad-relación (DER) y diccionario de datos	15/10	17/10	3 días						15/10-17/10			
1.2.6	Mockups y diseño de pantallas para mostrador	15/10	18/10	4 días						15/10-18/10			
1.2.7	Diseño modular, arquitectura y diagramas UML (clases, secuencia y componentes)	17/10	19/10	3 días						17/10-18/10	19/10		
1.3	**DESARROLLO DEL SISTEMA**	**19/10**	**30/10**	**12 días**							ACTIVO	ACTIVO	
1.3.1	ITERACIÓN 1 CATÁLOGO Y EXISTENCIAS RF-01	19/10	22/10	4 días							19/10-22/10		
1.3.1.1	Desarrollo del catálogo y existencias RF-01	19/10	20/10	2 días							19/10-20/10		
1.3.1.2	Pruebas unitarias del catálogo	21/10	21/10	1 día							21/10		
1.3.1.3	Revisión con el cliente del catálogo	22/10	22/10	1 día							22/10		
1.3.2	ITERACIÓN 2 CARRITO DE COMPRAS Y CÁLCULO DE TOTALES RF-02	22/10	26/10	5 días							22/10-25/10	26/10	
1.3.2.1	Desarrollo del carrito de compras y cálculo de totales RF-02	22/10	24/10	3 días							22/10-24/10		
1.3.2.2	Pruebas unitarias del carrito de compras	25/10	25/10	1 día							25/10		
1.3.2.3	Revisión con el cliente del carrito de compras	26/10	26/10	1 día								26/10	
1.3.3	ITERACIÓN 3 COMPRA SIMULADA Y GENERACIÓN DE FOLIO RF-03	26/10	29/10	4 días								26/10-29/10	
1.3.3.1	Desarrollo de compra simulada y generación de folio RF-03	26/10	27/10	2 días								26/10-27/10	
1.3.3.2	Pruebas unitarias de compra simulada y folio	28/10	28/10	1 día								28/10	
1.3.3.3	Revisión con el cliente de compra simulada y folio	29/10	29/10	1 día								29/10	
1.3.4	ITERACIÓN 4 PERSISTENCIA E INSTALADOR	29/10	30/10	2 días								29/10-30/10	

EDT	Actividad o entregable	Inicio	Fin	Duración	S1 07-13 Sep	S2 14-20 Sep	S3 21-27 Sep	S4 28 Sep-04 Oct	S5 05-11 Oct	S6 12-18 Oct	S7 19-25 Oct	S8 26 Oct-01 Nov	S9 02-04 Nov
1.3.4.1	Persistencia de datos y compilación del instalador	29/10	29/10	1 día								29/10	
1.3.4.2	Pruebas de instalación, respaldo y recuperación	30/10	30/10	1 día								30/10	
1.3.4.3	Revisión con el cliente del instalador y cierre de desarrollo	30/10	30/10	1 día								30/10	
1.4	**ESTABILIZACIÓN Y VALIDACIÓN**	**30/10**	**02/11**	**4 días**								ACTIVO	ACTIVO
1.4.1	Pruebas de integración y aceptación con el usuario	30/10	02/11	4 días								30/10-01/11	02/11
1.4.2	Corrección de defectos encontrados	31/10	01/11	2 días								31/10-01/11	
1.4.3	Validación final y elaboración de manuales	02/11	02/11	1 día									02/11
1.5	**CIERRE DEL PROYECTO**	**03/11**	**04/11**	**2 días**									ACTIVO
1.5.1	Documentación final, repositorio Git e informe POS	03/11	03/11	1 día									03/11
1.5.2	Entrega formal y registro de lecciones aprendidas	04/11	04/11	1 día									04/11
1.6	**GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONTROL DE CAMBIOS**	**05/10**	**04/11**	**31 días**					ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO
1.6.1	Matriz de trazabilidad de requerimientos (actualización continua)	05/10	04/11	31 días					SEGUIM.	SEGUIM.	SEGUIM.	SEGUIM.	SEGUIM.
1.6.2	Registro, evaluación y seguimiento de solicitudes de cambio	05/10	04/11	31 días					SEGUIM.	SEGUIM.	SEGUIM.	SEGUIM.	SEGUIM.
1.6.3	Verificación final de trazabilidad y cierre de cambios	02/11	04/11	3 días									SEGUIM.

Asignación de roles y encargados

EDT	Actividad	Inicio	Fin	Rol principal	Encargado	Apoyo / revisión
1.1.1	Identificación de interesados y aclaración de alcance	07/09	10/09	Analista	AESA	Equipo
1.1.2	Estandarización de artefactos EDOC	07/09	15/09	Calidad documental	DAOJ	Equipo
1.1.3	Guía del proceso de desarrollo PDS	07/09	15/09	Analista / arquitecto	AESA	KTCG
1.1.4	Procesos de negocio DPN	11/09	18/09	Análisis de procesos	VMTS	KTCG
1.1.5	Revisión y cierre documental etapa 1	19/09	21/09	Calidad documental	KTCG	AESA
1.2.1	Especificación SRS y diagramas de casos de uso (CDU)	22/09	15/10	Analista de requisitos	AESA	KTCG / cliente
1.2.1.1	Consultas y validación de requisitos con el cliente	08/10	15/10	Analista / facilitador	KTCG	KTCG
1.2.2	Definición del alcance y prioridades	12/10	15/10	Analista	AESA	Equipo / cliente
1.2.3	Desarrollo de la EDT y estimación de tiempos	15/10	15/10	Coordinación	AESA	DAOJ / KTCG
1.2.4	Ajuste y aprobación del cronograma	16/10	16/10	Coordinación	AESA	KTCG / cliente
1.2.5	Diseño de BD, diagrama DER y diccionario de datos	15/10	17/10	Diseñador BD	VMTS	DAOJ
1.2.6	Mockups y diseño de pantallas	15/10	18/10	Diseño interfaz	DAOJ	AESA / VMTS
1.2.7	Diseño modular, arquitectura y diagramas UML (clases, secuencia y componentes)	17/10	19/10	Arquitecto	DAOJ	VMTS / KTCG
1.3.1.1	Desarrollo del catálogo y existencias RF-01	19/10	20/10	Desarrollador	AESA	DAOJ / VMTS
1.3.1.2	Pruebas unitarias del catálogo	21/10	21/10	Calidad / tester	KTCG	AESA
1.3.1.3	Revisión con el cliente del catálogo	22/10	22/10	Analista / facilitador	KTCG	KTCG
1.3.2.1	Desarrollo del carrito y cálculo de totales RF-02	22/10	24/10	Desarrollador	AESA	DAOJ / VMTS
1.3.2.2	Pruebas unitarias del carrito	25/10	25/10	Calidad / tester	KTCG	AESA
1.3.2.3	Revisión con el cliente del carrito	26/10	26/10	Analista / facilitador	KTCG	KTCG
1.3.3.1	Desarrollo de compra simulada y folio RF-03	26/10	27/10	Desarrollador	AESA	DAOJ / VMTS
1.3.3.2	Pruebas unitarias de compra simulada y folio	28/10	28/10	Calidad / tester	KTCG	AESA
1.3.3.3	Revisión con el cliente de compra simulada y folio	29/10	29/10	Analista / facilitador	KTCG	KTCG
1.3.4.1	Persistencia de datos y compilación del instalador	29/10	29/10	Desarrollo / BD	VMTS	DAOJ
1.3.4.2	Pruebas instalación, respaldo y recuperación	30/10	30/10	Calidad / tester	KTCG	VMTS
1.3.4.3	Revisión con el cliente del instalador	30/10	30/10	Analista / facilitador	KTCG	KTCG / VMTS
1.4.1	Pruebas de integración y aceptación	30/10	02/11	Calidad / tester	KTCG	VMTS / AESA
1.4.2	Corrección de defectos	31/10	01/11	Desarrollo / calidad	AESA	KTCG / DAOJ
1.4.3	Validación final y manuales	02/11	02/11	Documentación / validación	KTCG	DAOJ
1.5.1	Documentación final, repositorio Git e informe POS	03/11	03/11	Documentación / configuración	AESA	KTCG / DAOJ
1.5.2	Entrega formal y lecciones aprendidas	04/11	04/11	Coordinación	AESA	Equipo

EDT	Actividad	Inicio	Fin	Rol principal	Encargado	Apoyo / revisión
1.6.1	Matriz de trazabilidad de requerimientos	05/10	04/11	Requisitos / trazabilidad	AESA	KTCG
1.6.2	Registro y seguimiento de solicitudes de cambio	05/10	04/11	Control de cambios	KTCG	Equipo / cliente
1.6.3	Verificación final de trazabilidad y cierre de cambios	02/11	04/11	Calidad / trazabilidad	KTCG	Equipo

Integrantes del proyecto y función general

Responsabilidades generales tomadas de la estandarización de artefactos del proyecto

Integrante	Acrónimo	Responsabilidad principal	Función general dentro del proyecto
Diego Armando Ojeda Jiménez	DAOJ	Arquitectura y decisiones técnicas	Define la arquitectura del sistema, apoya las decisiones técnicas, el diseño modular, las interfaces y la integración técnica de los componentes.
Kevin Tomás Caballero Guzmán	KTCG	Pruebas y administración de calidad	Coordina pruebas, revisiones de calidad, verificación de criterios de aceptación, control documental y apoyo en el seguimiento de cambios.
Adrián Eduardo Sánchez Alducin	AESA	Análisis, requisitos, trazabilidad y desarrollo funcional	Coordina el análisis de requisitos, la comunicación con el cliente y la trazabilidad. Desarrolla las funciones RF-01, RF-02 y RF-03; atiende las correcciones de lógica funcional.
Víctor Manuel Tequiliquihua de los Santos	VMTS	Datos, persistencia e integración	Diseña y mantiene la base de datos; implementa persistencia, respaldo e integración. Prepara el instalador y apoya la corrección de defectos técnicos relacionados con los datos.